

Согласовано:

Начальник ГОУ  
«Роспотребнадзор»

В.В. Брыкалов

Согласовано:

Глава Пучежского  
муниципального района

И.Н. Шипков

Утверждаю:

МУП «Пучежская сетевая компания»  
Директор

И.В. Дворнов

20\_\_ г.

### План мероприятий по приведению питьевой воды в 2022 году к нормам СанПиН 1.2.3685-21.

№ п/п	Планируемые мероприятия	Планируемые сроки реализации	Ответственный за проведение мероприятий
1.	Организация проведения коагулирования воды на системе водоподготовки.	3 квартал 2022 года.	МУП «Пучежская сетевая компания»
2.	Ремонт песчаного фильтра (засыпка кварцевого песка).	3 квартал 2022 года.	МУП «Пучежская сетевая компания»
3.	Очистка (дезинфекция) резервуара воды.	3 квартал 2022 года.	МУП «Пучежская сетевая компания»
4.	Промывка и дезинфекция действующих водопроводных сетей.	2 квартал 2022 года.	МУП «Пучежская сетевая компания»
5.	Приведение в соответствие водозаборной системы и зоны санитарной охраны источников водоснабжения, согласно нормам СанПиН 2.1.4.1110-02.	3 квартал 2022 года.	МУП «Пучежская сетевая компания»
6.	Замена сетевого насоса на станции 2-го подъёма.	4 квартал 2022 года	МУП «Пучежская сетевая компания»
7.	Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению, соответствующая нормам СП 1.1.1058-01.	Согласно графика.	МУП «Пучежская сетевая компания»
8.	Замена запорной арматуры на участках водопровода в количестве 14 шт. Ø150 мм.	3 квартал 2022 года	МУП «Пучежская сетевая компания»
9.	Замена участков линии водопровода протяжённостью 1.083 м Ø 110 мм.	3 квартал 2022 года	МУП «Пучежская сетевая компания»

#### Ожидаемый результат выполнения плана мероприятий:

- обеспечение нормативного качества питьевой воды;
- обеспечение надежности подачи питьевой воды в разводящую сеть;
- сокращение потерь при транспортировке воды потребителю до 10%.